GESPREKSVERSLAG PROJECTONTWIKKELAAR PLAZA WEST HAN KLEINJAN 10 OKTOBER 2018

· Naast Projectontwikkelaar Kleinjan ook zakenpartner Jan Rein Koopman
· Leefbaar Haarlem ZW is onjuist geïnformeerd door Vos AH
· Ahold en Kleinjan zitten op een lijn
· Als er een voorstel is wil Vos iets anders
· Vos is de reden voor de vertraging, naast de bezwaren en de rechtsgang
· Vos weet dat hij gebruiker/huurder is van de binnenkant van het pand
· Er is duidelijk dat ze een bedrijf hebben in een project dus van alles kan wijzigen
· Vos moet zich houden aan de gebruiksvergunning houden
· Wat er buiten gebeurd heeft hij geen invloed op
· Vos veroorzaakt overlast, maar Kleinjan wil meedenken hoe dit op te lossen
· Er is geen garantie voor parkeerplaatsen voor de AH, gebruik wel, niet exclusief
· Vos kan helemaal niet eenzijdig de boel stil leggen
· Ahold heeft de sleutel tot succes en is de vertragende factor
· Kleinjan blijft stellig dat ze eigenlijk al meer hebben gedaan dan eigenlijk nodig was richting Ahold
· Begin december zal aangevangen worden met de bouw van gebouwen 1 en 6
· In februari 2019 zal het restant van de muur die nog staat verwijderd worden
· Afgelopen weekend zijn de voorbereidingen gedaan door ProRail rondom het spoor
· Week 20 - 2019 zal het spoor feitelijk worden afgekoppeld
· ProRail zal een hek plaatsen langs het spoor 
· Plaza West mag geen groen toevoegen aan het geheel
· Er mogen geen bomen langs het spoor komen ter hoogte van gebouw 8
· Er wordt onderhandelt over de boomsoort langs het spoor voor gebouwen 5, 6 en 1
· De komende drie jaar zal de geluidsoverlast door achteruit rijdende vrachtwagens blijven
· De huidige expeditie zal weer gefatsoeneerd worden en gedeeltelijk afgesloten om geluidsoverlast tegen te gaan
· Dat zal voor de komende 3 jaar zijn
· In de nieuwe situatie zal ook een overkapping komen boven het platform
· Er is nog niet duidelijk hoe er gebouwd gaat worden
· Heipalen trillen of heien is nog in onderzoek
· Er volgt nog een bijeenkomst informatie bouw
· Verkeersplan bouwfase is bijna klaar
· Plaza West is niet verantwoordelijk voor de drukte op de wegen
· De gemeente zegt dat het kan dus gaat Plaza West door
· Kleinjan is niet verantwoordelijk voor de situatie buiten Plaza West
· Er is besef en erkenning voor de gebrekkige informatievoorziening
· Communicatiebureau in de arm genomen (de Wijde Blik) voor informatievoorziening
· Die zal ook aanspreekpunt zijn voor omwonenden
· Huidige hoogte is in ogen van Kleinjan nog helemaal niet zo hoog
· Plaza West moet kwalitatief goed project worden ook de voorzieningen rondom parkeren en verkeer
· Alles voldoend aan de regelgeving en de (parkeer)normen en leefbaar
· Plaza West ziet nu al dat er bredere parkeerplaatsen moeten zijn (schademeldingen) 
· Men ziet dagelijks dat er al auto’s geparkeerd staan terwijl AH/Monkeytown/Fitness nog niet open zijn
· Parkeren blijft uitdaging
· Stukje van voetbalvelden en de Westergracht is in eigendom van Plaza West
· Men wil kijken naar gondruil, maar gemeente heeft nog nergens op gereageerd wat dat betreft
· Gebouw 8 zal aan voorzijde afgemaakt worden met de groene bogen
· Zijkanten worden ook gefatsoeneerd, bogen zijn in productie
· Trafo-huisje blijft voorlopig nog staan
· Doorlooptijd is drie jaar voor 6, 1 en 5
· In juni 2019 zal gebouw 5 beginnen (wanneer parkeerterrein Office-hotel klaar is)
· Bouwer is in bestelproces
· Nieuwe aanvragen vergunningen gebouwen 2, 3 en 4 liggen klaar
· ARK moet daar nog wat van vinden en die willen meer groen
· Langs sloot tussen Plaza West en voetbalvelden komen extra parkeerplaatsen
· Sloop 2, 3 en 4 zal spoedig aanvangen
· Fundering van 2, 3 en 4 blijft staan en wordt parkeerplaats i.p.v. huidige parkeerplaats
· 2, 3 en 4 blijven volledig binnen bestemmingsplan
· Onder 2, 3 en 4 parkeren voor bewoners
· Ontsluiting zal uiteindelijk echt via Westergracht gaan
· Uitrit van parkeergarage 1, 6 en 8 zal vrij zijn, links en rechtsaf. Met verkeersdeskundigen wordt gekeken wat optimaal is
· Doorstroming is van belang, geen optrekkend verkeer op de hellingen
· Achter gebouw alleen expeditie-verkeer en fietsers, afsluiting met paaltje uit de grond
· Plaza West zal waarschijnlijk worden afgesloten met slagbomen en ‘tarifering’ om de ongenode parkeerders te ontmoedigen
· Gewezen op het waterbed effect richting het gratis parkeergebied ten westen van het spoor
· Erkenning dat onveilige situatie op terrein te lang duurt
· In februari 2018 was al plan klaar waar iedereen akkoord was, alleen Vos ligt dwars
· Gedurende gesprek voortdurend gewezen op ‘slechte’ bestemmingsplan en onze zorgen over het onzorgvuldige handelen van de gemeente als vergunningverlener
· De theorie klopt niet met de praktijk
· Niet tegen Plaza West, maar het kan en moet beter
· Wel de communicatielijn open houden met Plaza West
· Plaza West is niet op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Spoorzone (er is geen onderlinge communicatie bijv. t.a.v. de verkeersontsluiting
· [bookmark: _GoBack]Advies gegeven contact te zoeken met Lars Mosman over verhouding Plaza West - Spoorzone
· Gesprek is op persoonlijke titel gevoerd
· Wel vanuit wijkraad verzoek om informatief contact onderhouden
