

## Tekeningenlijst

Datum  
08-08-2017

Project  
15028

Projectfase  
OV

Projectnaam  
Haarlem

Plaza West

Ontwikkeling EKP terrein

gewijzigd t.o.v. vorige versie  
nieuw toegevoegd



Filenaam	Blad	Omschrijving	Schaal	Formaat	Tekening Status	Datum	Wijziging datum A	Wijziging datum B	Wijziging datum C	Wijziging datum D	Wijziging datum E
B_200.pdf	B_200	Bestaande tekeningen	div	div	definitief	16-12-2016					
N_100.pdf	N_100	Situatie nieuw	1:500	A1	definitief	11-07-2016	05-12-2016	21-12-2016	15-05-2017	24-05-2017	08-08-2017
T_100.pdf	T_100	Situatie tijdelijk	1:500	A1	definitief	08-08-2017					
N_199.pdf	N_199	Plattegrond kelder nieuw	1:100	A0	definitief	16-12-2016	23-01-2017	15-05-2017	08-08-2017		
T_199.pdf	T_199	Plattegrond kelder nieuw	1:100	A0	definitief	08-08-2017					
N_200.pdf	N_200	Plattegrond begane grond nieuw	1:100	A0	definitief	16-12-2016	15-05-2017	08-08-2017			
T_200.pdf	T_200	Plattegrond begane grond tijdelijk	1:100	A0	definitief	08-08-2017					
N_201.pdf	N_201	Plattegrond 1e verdieping nieuw	1:100	A0	definitief	16-12-2016	08-08-2017				
N_202.pdf	N_202	Plattegrond 2e verdieping nieuw	1:100	A0	definitief	16-12-2016					
N_203.pdf	N_203	Plattegrond 3e verdieping nieuw	1:100	A0	definitief	16-12-2016					
N_204.pdf	N_204	Plattegrond 4e verdieping nieuw	1:100	A0	definitief	16-12-2016					
N_205.pdf	N_205	Plattegrond dak nieuw	1:100	A0	definitief	16-12-2016					
N_301.pdf	N_301	Doorsneden nieuw	1:100	A1+	definitief	16-12-2016	15-05-2017	08-08-2017			
N_302.pdf	N_302	Doorsneden nieuw	1:100	A1+	definitief	16-12-2016	08-08-2017				
N_400.pdf	N_400	Gevels Nieuw	1:100	A1++	definitief	16-12-2016	08-08-2017				
T_400.pdf	N_400	Gevels Tijdelijk	1:100	A1++	definitief	08-08-2017					
N_400_kleur.pdf	N_400	Gevels Nieuw	1:100	A1++	definitief	16-12-2016	08-08-2017				
T_400_kleur.pdf	N_400	Gevels Tijdelijk	1:100	A1++	definitief	08-08-2017					
N_700.pdf	N_700	Principe details	1:5	A3	definitief	16-12-2016					
N_700_V01.pdf	V01	Principe detail V01	1:5	A3	definitief	16-12-2016	08-08-2017				
N_901.pdf	N_901	GBO's en gebruikfuncties	1:100	div	definitief	16-12-2016					
N_901_199						16-12-2016	08-08-2017				
N_901_200						16-12-2016	08-08-2017				
N_901_201						16-12-2016	08-08-2017				
N_902.pdf	N_902	Kleur- en materialenstaat		A3	definitief	16-12-2016	08-08-2017				
N_903.pdf	N_903	Oppervlaktestaat		A4	definitief	16-12-2016	08-08-2017				
N_904_200.pdf	N_904_200	BVO Supermarkt begane grond	1:100	A0	definitief	08-08-2017					
N_904_201.pdf	N_904_201	BVO Supermarkt eerste verdieping	1:100	A0	definitief	08-08-2017					
N_991_Bouwbesluittoets_brandveiligheid		Bouwbesluit toets en veiligheidsrapportage (Deerns)		A4	definitief	11-07-2016	20-01-2017				
N_992_constructieberekening		Constructieberekening (Viro)		A4	definitief	11-07-2016					
N_992_constructie gegevens voorbouw		Constructietekeningen (Akor)			definitief	26-7-2017					
N_993_funderingsberekeningen		Funderingsadvies (Lankelma)		A4	definitief	30-06-2016					
T_994_hoofdleidingen gas water electra		Principe voor hoofdaansluitingen in het gebied (Deerns)	1:500	A1	svz	20-12-2016	08-08-2017				
N_995_Parkeerkaart		tijdelijke en permanent parkeren	1:500	A3	definitief	08-08-2017					
N_999_renvooi		renvooi		A3	definitief	27-01-2017					
N_996_peilbepaling gebouw 8			1:200	A0	definitief	08-08-2017					
NYS005_Not_Nbc_V3		rapportage & parkeerbalans (Goudappel)		A4		09-08-2017					